

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

48 *RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2023, del Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos”, de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la segunda y última prórroga del contrato para el PNSP 2018-1-502 «Suministro del Sistema de Denervación Simpática Renal Symplicity Spyral con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico “San Carlos”».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Clínico “San Carlos”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros, Área de Contratación, Hospital Clínico “San Carlos”.
 - c) Número de expediente: PNSP 2018-1-502.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministro.
 - b) Descripción del objeto: Suministro del Sistema de Denervación Simpática Renal Symplicity Spyral con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico “San Carlos”.
 - c) Tramitación: Ordinaria.
 - d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
 - e) Código CPV: 33141200-2.
3. Datos de la formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 2019.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 1 de noviembre de 2019.
 - c) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Datos de la segunda prórroga del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 10 de julio de 2023.
 - b) Plazo de la prórroga: 12 meses más de ejecución (del 1 de noviembre de 2023 hasta el día 31 de octubre de 2024).
 - c) Descripción de la empresa con referencia a los importes:
 - Medtronic Ibérica, S. A.; CIF A-28389484.
 - Importe neto: 50.880,00 euros.
 - IVA (21 por 100): 10.684,80 euros.
 - Importe total: 61.564,80 euros.
5. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 27 de septiembre de 2023. Madrid, a 28 de septiembre de 2023.—El Director-Gerente, César Adolfo Gómez Derch.

(03/16.525/23)

