

**I. COMUNIDAD DE MADRID****D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”**

**53** *RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2023, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la ampliación de plazo del contrato 2022400055 «Suministro en régimen de arrendamiento de un sistema automático integral para la inoculación y siembra de las muestras de los cultivos microbiológicos, destinados al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de la Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales. Subdirección de Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
  - c) Número de expediente: 2022400055.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:  
— <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Suministros.
  - b) Descripción del objeto: Ampliación de plazo del contrato de suministro en régimen de arrendamiento de un sistema automático integral para la inoculación y siembra de las muestras de los cultivos microbiológicos, destinados al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
  - c) CPV: 33190000-8 Instrumentos y aparatos médicos diversos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
  - c) Valor estimado del contrato: 495.984,00 euros.
4. Presupuesto base de licitación:
  - a) Importe neto: 495.984,00 euros. IVA: 104.156,64 euros. Importe total: 600.140,64 euros.
5. Datos de la modificación:
  - a) Fecha resolución modificación: 3 de noviembre de 2023.
  - b) Contratista: Becton Dickinson, S. A. (A-50140706).
  - c) Plazo de la modificación: La modificación consiste en ampliar el plazo máximo de entrega de los equipos, así como su tiempo de instalación y puesta en marcha.

Madrid, a 23 de noviembre de 2023.—El Director-Gerente, Carlos Mingo Rodríguez.

(03/19.623/23)

