

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

- 54** *RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2023, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la ampliación de plazo del contrato 2022400014 «Suministro en régimen de arrendamiento de un sistema automático integral para la incubación, digitalización y lectura de los resultados de los cultivos microbiológicos destinados al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales. Subdirección de Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
 - c) Número de expediente: 2022400014.
 - d) Dirección de internet del “perfil del contratante”:
— <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Ampliación de plazo del contrato de suministro en régimen de arrendamiento de un sistema automático integral para la incubación, digitalización y lectura de los resultados de los cultivos microbiológicos destinados al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
 - c) CPV: 33190000-8 Instrumentos y aparatos médicos diversos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Valor estimado del contrato: 991.728,00 euros.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 991.728,00 euros.
— IVA: 208.262,88 euros.
— Importe total: 1.199.990,88 euros.
5. Datos de la modificación:
 - a) Fecha resolución modificación: 30 de octubre de 2023.
 - b) Contratista: Becton Dickinson, S. A. (NIF: A-50140706).
 - c) Plazo de la modificación: La modificación consiste en ampliar el plazo máximo de entrega de los equipos, así como su tiempo de instalación y puesta en marcha.

Madrid, a 23 de noviembre de 2023.—El Director-Gerente, Carlos Mingo Rodríguez.
(03/19.627/23)

