

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

44 *RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2024, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la formalización de la ampliación del plazo, por demora del contrato, para el «Suministro de implantes ATM para cirugía maxilofacial del Hospital Universitario “12 de Octubre”».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - c) Número de expediente: P. A. 2021-0-07.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministro.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de implantes ATM para cirugía maxilofacial del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
 - d) Procedimiento: Abierto.
 - e) Código CPV: 33184100-4 Implantes quirúrgicos.
3. Datos de la formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 2021.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2021.
 - c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente a su firma.
4. Datos de la prórroga del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 28 de marzo de 2022.
 - b) Plazo de la prórroga: Doce meses más de ejecución (del 19 de abril de 2022 al 18 de abril de 2023).
5. Datos de la ampliación del plazo por demora del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 18 de abril de 2023.
 - b) Plazo de la ampliación: Cinco meses más de ejecución (del 19 de abril de 2023 al 16 de septiembre de 2023).
 - c) Contratista: Stryker Iberia, S. L.
 - d) Descripción de los importes y cuantías: No procede, al ser solo ampliación de plazo.

Madrid, a 10 de enero de 2024.—La Directora-Gerente, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/599/24)

