

## I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

## Consejería de Sanidad

## HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

**53** *RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2025, de la Dirección-Gerencia del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la modificación del contrato de «Suministro de parches y equipamiento necesario para el control no invasivo de la temperatura en los pacientes neurocríticos del Hospital Clínico “San Carlos” ».*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario Clínico “San Carlos” de Madrid.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros, Área de Contratación Administrativa del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid.
  - c) Número de expediente: PA 2023-0-212.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ( <http://www.madrid.org/contratospublicos> ).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Suministro.
  - b) Descripción del objeto: Suministro de parches y equipamiento necesario para el control no invasivo de la temperatura en los pacientes neurocríticos del Hospital Clínico “San Carlos”.
  - c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
  - d) Procedimiento: Abierto.
  - e) Código CPV: 33140000-3 y 33100000-1.
3. Importe adjudicado:
  - Importe neto: 89.191,00 euros.
  - IVA: 18.730,11 euros.
  - Importe total: 107.921,11 euros.
4. Datos de la formalización del contrato:
  - a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2023.
  - b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2023.
  - c) Plazo de ejecución: 24 meses.
  - d) Contratista: Becton Dickinson, S. A. A50140706.
5. Datos de la modificación del contrato:
  - a) Fecha de formalización: 9 de diciembre de 2025.
  - b) División por lotes y número: Lote único.
  - c) Plazo de la modificación: Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.
  - d) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliación del número de unidades ajustadas al consumo real (en virtud de la cláusula 1, apartado 20, y cláusula 27 del PCAP).
  - e) Descripción del lote con referencia a los importes y cuantías modificadas:

| ADJUDICACIÓN                        |                |             |                    | MODIFICACIÓN 20% |            |                    | IMPORTE TOTAL CONTRATO |             |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ADJUDICATARIO                       | BASE IMPONIBLE | IVA         | IMPORTE ADJUDICADO | BASE IMPONIBLE   | IVA        | IMPORTE MODIFICADO | BASE IMPONIBLE         | IVA         | IMPORTE TOTAL |
| BECTON DICKINSON, S.A.<br>A50140706 | 89.191,00 €    | 18.730,11 € | 107.921,11 €       | 17.838,20 €      | 3.746,02 € | 21.584,22 €        | 107.029,20 €           | 22.476,13 € | 129.505,33 €  |
| TOTAL ADJUDICACIÓN                  | 89.191,00 €    | 18.730,11 € | 107.921,11 €       | 17.838,20 €      | 3.746,02 € | 21.584,22 €        | 107.029,20 €           | 22.476,13 € | 129.505,33 €  |

6. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 1 de abril de 2025.

Madrid, a 2 de abril de 2025.—El Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, César Adolfo Gómez Derch.

(03/5.928/25)

